



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

OBRA: REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA TRAMO EL JICARO A PASO COYOTE

ESTIMACION : 1 (UNO)

FECHA : 2 DE MAYO DE 2018

PERIODO : 13 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 2018

NO. DE CONTRATO : 2018301740042

EMPRESA: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
RESPONSABLE: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
DOMICILIO: POPOLUCAS No. 17




TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA EL CONTROL DE LA OBRA.



ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
CONTRATISTA





ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR
18-2021



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

OBRA: REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA TRAMO EL JICARO A PASO COYOTE

ESTIMACION : 1 (UNO)

FECHA : 2 DE MAYO DE 2018

PERIODO : 13 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 2018

NO. DE CONTRATO : 2018301740042

EMPRESA: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
RESPONSABLE: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
DOMICILIO: POPOLUCAS No. 17




CUNETEO CON MAQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITAR. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.



ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
CONTRATISTA





ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

OBRA: REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA TRAMO EL JICARO A PASO COYOTE

ESTIMACION : 1 (UNO)

FECHA : 2 DE MAYO DE 2018


PERIODO : 13 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 2018

NO. DE CONTRATO : 2018301740042



EMPRESA: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
RESPONSABLE: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
DOMICILIO: POPOLUCAS No. 17



ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO).



ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ.
CONTRATISTA

ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR.
OBRAS PUBLICAS
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

OBRA: REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA TRAMO EL JICARO A PASO COYOTE

ESTIMACION : 1 (UNO)

FECHA : 2 DE MAYO DE 2018

PERIODO : 13 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 2018

NO. DE CONTRATO : 2018301740042

EMPRESA: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ

RESPONSABLE: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ



DOMICILIO: POPOLUCAS No. 17



EXTRACCION DE MATERIAL DE BANCO (REVESTIMIENTO CEMENTANTE). INCLUYE: DESMONTE, EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO Y PAGO DE REGALIAS.



ING JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
CONTRATISTA

HECTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR
OBRAS PUBLICAS
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

OBRA: REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA TRAMO EL JICARO A PASO COYOTE

ESTIMACION : 1 (UNO)

FECHA : 2 DE MAYO DE 2018

PERIODO : 13 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 2018

NO. DE CONTRATO : 2018301740042

EMPRESA: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
RESPONSABLE: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
DOMICILIO: POPOLUCAS No. 17



ACARREO EN CAMION 1 er. KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO, SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUINCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO. INCLUYE: CARGA CON EQUIPO MECANICO.



ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
CONTRATISTA




ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR

OB
2018



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

OBRA: REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA TRAMO EL JICARO A PASO COYOTE

ESTIMACION : 1 (UNO)

FECHA : 2 DE MAYO DE 2018

PERIODO : 13 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 2018

NO. DE CONTRATO : 2018301740042


EMPRESA: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
RESPONSABLE: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
DOMICILIO: POPOLUCAS No. 17



ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO.



ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
CONTRATISTA



ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR

2018-2021



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

OBRA: REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA TRAMO EL JICARO A PASO COYOTE

ESTIMACION : 1 (UNO)

FECHA : 2 DE MAYO DE 2018

PERIODO : 13 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 2018


NO. DE CONTRATO : 2018301740042


EMPRESA: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
RESPONSABLE: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
DOMICILIO: POPOLUCAS No. 17



OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA PASAR AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO. INCLUYE: COMPACTACION CON MAQUINARIA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.




ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
CONTRATISTA

OBRAS PUBLICAS 
2018-2021
ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

OBRA: REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA TRAMO EL JICARO A PASO COYOTE

ESTIMACION : 1 (UNO)

FECHA : 2 DE MAYO DE 2018

PERIODO : 13 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 2018

NO. DE CONTRATO : 2018301740042

EMPRESA: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ

RESPONSABLE: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ

DOMICILIO: POPOLUCAS No. 17



SEÑAL VERTICAL EN CAMINO, SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO


ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
CONTRATISTA



CONTRATISTA
2018-2021
ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR